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Initiation au logiciel ms project

La gestion de projet avec ms project

<+ Terminologie de ms project
% Notions de base de ms project

Visualisation des données dans ms project
Introduction

Affichage principal

Affichage fractionné

Les vues orientées «taches»

Les vues orientées «ressources»

Les filtres

Les rapports

Les barres d’outils

Le calcul de planification par ms project
La base de données de ms project

%+ Cycle de vie de la planification ms project

Initialisation de ms project

Paramétrage

Définition des calendriers

Mode de fonctionnement des calendriers
Paramétrage des calendriers

X3 Planifier ms project

Définition du projet
Définition des ressources
Saisie des taches
Ordonnancer
Affectation de ressources
Audit et optimisation du projet
v Vérification du planning
v' Audit
v Optimiser
e Enregistrer la planification initiale du projet
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X Suivre le projet ms project

Entrer les consommes et les restes a faire
Initialisation

Suivi des taches

Analyser les écarts

Gérer les colts

Gérer les projets multiples

<> Comment gérer I’affichage ms project
e Gestion des tables
e (Gestion des affichages
e Modification ou création de I’affichage

X Export

e Export simple vers Excel
e Export avec I’assistant «analyse des données chronologiques dans Excel»
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